



Parecer 0001/2021 – Câmara Setorial De Desenvolvimento Institucional

PROCESSO N.º 460216/2021

PARTES INTERESSADAS: Universidade Do Estado De Mato Grosso, PRPTI.

ASSUNTO: Solicitação de Prorrogação do PDI 2017-2021

SÍNTESE DO PROCESSO:

A PRPTI solicita prorrogação pelo período de mais 01 (um) ano do prazo de vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017 a 2021, estendendo a sua vigência para 31 de dezembro de 2022. Como justificativa foram apontados os prejuízos trazidos pela Pandemia advinda da Covid-19, que criaram um cenário desfavorável para atuação dos Grupos de Trabalho e realização das oficinas, em especial no segmento discente.

VOTO:

A Câmara Setorial De Desenvolvimento Institucional emite voto FAVORÁVEL a solicitação em questão, com considerações complementares. As considerações complementares visam dar maior segurança ao conselho na análise de solicitações semelhantes no futuro. Como primeira consideração a CSDI recomenda que solicitações futuras venham acompanhadas de um quadro resumo com os status de execução das ações do PDI até a data que precede a prorrogação (a título de exemplificação indicamos o quadro resumo elaborado pela UFRGS¹ no processo de prorrogação do PDI, Anexo A). Como segunda consideração a CSDI recomenda que solicitações de prorrogação venham com a indicação explícita a respeito dos ciclos seguintes do PDI, ou seja, se estrategicamente o próximo ciclo do PDI será reduzido proporcionalmente ao período prorrogado ou não. Assim, a CSDI em seu voto favorável a esta solicitação, recomenda que tais considerações sejam contempladas pela PRPTI no próximo CONSUNI, a título de informes e que passem a acompanhar eventuais solicitações no futuro.

Cáceres - MT, 13 de dezembro de 2021.

Érico Fernando de Oliveira Martins – Vice-Presidente e Relator

Célia Regina Soares Araújo Lopes – Presidente

¹ https://www.ufrgs.br/fce/wp-content/uploads/2021/03/Somente-Anexo-I-do-Plano-de-Trabalho-PDI-2019_2021_prorrogacao-versao-final.pdf



Fernando Yoiti Obana – Membro

EM GOZO DE FÉRIAS

Clades Zimmermann – Membro

AUSENTE

Rafaela Ketlyn Moreira Dahmer – Membro



ANEXO A

Quadro 1 – Execução das ações do PDI da FCE até o presente

Meta	Objetivos	Descrição da Ação	Andamento de 2019 a 2021	Situação
Qualificação das atividades de ensino, pesquisa e extensão	Fortalecer o Ensino à Distância (EaD).	1 Elaborar planejamento para o EaD, incluindo a definição de diretrizes e a execução das ações. Indicador: Aprovação de um plano para o EaD no Conselho da Unidade e aquisição de equipamentos.	Apoio administrativo à Comissão de EaD da FCE e na implantação e execução do Ensino Remoto Emergencial (ERE), através de reuniões e capacitações aos docentes.	Em andamento
	Reduzir a evasão dos discentes da graduação.	2 Realizar estudo sobre evasão em cursos de graduação, com o propósito de definir ações. Indicador: Conclusão de Estudo e apresentação às COMGRADs e ao Conselho da Unidade.	Elaborado um estudo sobre a evasão na graduação dos cursos presenciais da FCE com a elaboração de um folder explicativo sobre formas de evasão para envio aos discentes.	Em andamento
	Fortalecer o IEPE.	3 Apoiar a elaboração da nova estrutura organizacional e regimento do IEPE. Indicador: Aprovação do Regimento do IEPE no Conselho da Unidade.	A elaboração da nova estrutura está em execução, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2021.	Em andamento
		4 Elaborar o Planejamento Estratégico do IEPE. Indicador: Conclusão do Planejamento Estratégico do IEPE.	Após a conclusão da ação 3 (acima), será iniciado o Planejamento Estratégico do IEPE	Não iniciada
		5 Editar livro comemorativo dos 70 anos do IPC/IEPE. Indicador: Publicação de livro.	Não será elaborado.	Não iniciada
	Ampliar a oferta de ações de extensão na FCE.	6 Melhorar as informações sobre ações de extensão. Indicador: Nº de ações.	Foram incluídas novas informações no site da FCE na aba de extensão, e elaborado o planejamento anual da COMEX, além de prestar apoio administrativo no Fórum da FCE de 2019.	Concluída
	Apoiar a qualificação do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito da FCE.	7 Apoiar a realização de eventos na FCE. Indicador: Nº de eventos apoiados.	Apoio aos eventos em geral realizados na FCE.	Em andamento
		8 Apoiar a aquisição de periódicos à Biblioteca. Indicador: Nº de aquisições.	Houve assinatura de periódicos (Jornal do Comércio e Zero Hora) para serem disponibilizados na Biblioteca da FCE para consulta de docentes, discentes e técnicos.	Em andamento

Quadro 1 – Execução das ações do PDI da FCE até o presente (continuação)

Meta	Objetivos	Descrição da Ação	Andamento de 2019 a 2021	Situação
Apoio à Comunicação e Avaliação Institucional	Qualificar o processo de avaliação institucional na FCE.	9 Realizar estudos para avaliar a inserção profissional dos egressos da FCE. Indicador: N° de estudos.	Não foi iniciado.	Não iniciada
	Melhorar a comunicação institucional interna e externa.	10 Implementar as ações do Plano de Comunicação da FCE. Indicador: N° de ações.	Implementação do uso de ferramentas de redes sociais da FCE, como: YouTube, Instagram, Facebook. Expansão de informações no site.	Em andamento
Qualificação da gestão acadêmica e institucional	Instituir a Gestão Orçamentária.	11 Criar processo de planejamento, monitoramento e gestão da execução orçamentária da Unidade. Indicador: N° de ações.	Foi elaborada minuta da resolução da gestão orçamentária e enviada à Direção da FCE.	Concluído
	Apoiar a melhoria da capacitação técnica dos servidores.	12 Apoiar a realização de ações de capacitação aos servidores técnico-administrativos e docentes, com o propósito de desenvolver competências institucionais e individuais. Indicador: N° de cursos realizados.	Foram realizadas XX capacitações para os docentes sobre ferramentas e metodologias para o ERE.	Em andamento
	Promover a melhoria da satisfação em relação à gestão de pessoas	13 Definir e executar ações de acolhimento aos novos servidores, bolsistas e alunos, visando à integração com a equipe de trabalho e a Faculdade. Indicador: N° de estudos/ações.	Elaboração de material para recebimento dos novos docentes e técnico-administrativos na FCE.	Em andamento
		14 Mapear processos administrativos e acadêmicos. Indicador: N° de processos.	Não será realizado.	Não iniciada
Apoio à melhoria da infraestrutura	Melhorar a gestão do espaço físico e patrimônio.	15 Promover estudos para otimização do uso do espaço físico, visando promover a convivência e propiciar espaço adequado às necessidades das subunidades. Indicador: N° de estudos.	Estudos para reforma da sala do Setor de Pós-Graduação; melhoras na rede elétrica e iluminação; adaptação de local para a instalação das empresas juniores da FCE.	Em andamento
		16 Realizar a conciliação de inventário na FCE. Indicador: N° de ações.	Não foi iniciado.	Não iniciada
	Instituir a Gestão de TI.	17 Criar processo de planejamento, mapeamento e gestão da infraestrutura de TI. Indicador: N° de ações.	Não será realizado.	Não iniciada

Quadro 2 – Plano de Trabalho para o período de prorrogação do PDI

Metas	Especificação dos Objetivos	Descrição da Ação e Indicador de Medida	Quant	Período de Execução	
				Início	Término
1. Qualificação às atividades de ensino, pesquisa e extensão.	Fortalecer o Ensino à Distância (EaD)	1 Elaborar relatório sobre as ações à distância durante o ERE. Indicador: Apresentação do Relatório de EaD no Conselho da Unidade e aquisição de equipamentos.	1	Maio 2021	Maio de 2022
	Reduzir a evasão dos discentes da graduação	2 Realizar estudo sobre evasão no curso de Bacharelado para o Desenvolvimento Rural (EaD), com o propósito de definir ações. Indicador: Conclusão de Estudo e apresentação às COMGRADs e ao Conselho da Unidade.	1	Maio 2021	Maio de 2022
		3 Apoiar as ações de Mentoria entre estudantes na FCE para redução da evasão na graduação. Indicador: Nº de ações.	1	Maio 2021	Maio de 2022
	Fortalecer o IEPE	4 Apoiar a elaboração da nova estrutura organizacional e regimento do IEPE. Indicador: Aprovação do Regimento do IEPE no Conselho da Unidade.	1	Maio 2021	Maio de 2022
		5 Elaborar o Planejamento Estratégico do IEPE. Indicador: Conclusão do Planejamento Estratégico do IEPE.	1	Maio 2021	Maio de 2022
	Apoiar a qualificação do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito da FCE	6 Apoiar a realização de eventos na FCE. Indicador: Nº de eventos apoiados.	2	Maio 2021	Maio de 2022
		7 Apoiar a aquisição de livros e periódicos à Biblioteca. Indicador: Nº de aquisições.	2	Maio 2021	Maio de 2022
	2. Apoio à Comunicação e Avaliação Institucional.	Qualificar o processo de avaliação institucional na FCE.	8 Realizar estudos para avaliar a inserção profissional dos egressos da FCE. Indicador: Nº de estudos.	1	Maio 2021
Melhorar a comunicação institucional interna e externa.		9 Implementar as ações do Plano de Comunicação da FCE. Indicador: Nº de ações.	10	Maio 2021	Maio de 2022
3. Qualificação da gestão acadêmica e institucional.	Apoiar a melhoria da capacitação técnica dos servidores.	10 Apoiar a realização de ações de capacitação virtual aos servidores técnico-administrativos e docentes, com o propósito de desenvolver competências institucionais e individuais. Indicador: Nº de cursos realizados.	3	Maio 2021	Maio de 2022
	Promover a melhoria da satisfação em relação à gestão de pessoas	11 Definir e executar ações de acolhimento virtual aos novos servidores, visando à integração entre a equipe de trabalho e a Faculdade. Indicador: Nº de estudos/ações.	2	Maio 2021	Maio de 2022
4. Apoio à melhoria da infraestrutura.	Melhorar a gestão do espaço físico e patrimônio	12 Promover estudos para adequação aos protocolos perante a pandemia de Covid-19. Indicador: Nº de estudos.	2	Maio 2021	Maio de 2022
		13 Realizar a conciliação de inventário na FCE. Indicador: Nº de ações.	1	Maio 2021	Maio de 2022

Nota: as ações consideradas concluídas não estão apresentadas no quadro 2 (“Melhorar as informações sobre ações de extensão” e “Criar processo de planejamento, monitoramento e gestão da execução orçamentária da Unidade”), assim como as ações “Editar livro comemorativo dos 70 anos do IPC/IEPE”, “Mapear processos administrativos e acadêmicos” e “Criar processo de planejamento, mapeamento e gestão da infraestrutura de TI”, pois optou-se por não realizá-las, tendo em vista a mudança de prioridades ocasionada pela pandemia de Covid-19.