

Planejamento de Trabalho da PRPTI no período de 2019 a 2022

O que	Quem	Quando	Onde	Por que	Como	Estado da Arte
Proporcionar maior acessibilidade às informações.	DATI	2020	RISC/Supervisão de Desenvolvimento e Comunicação	PEP	Padronizar os espaços para a divulgação nas diferentes mídias na UNEMAT	
		2019	RISC/Supervisão de Desenvolvimento e Comunicação	PEP	Criar e/ou atualizar as páginas dos cursos e faculdades com as suas ações acadêmicas	Levantamento dos Requisitos
		2020	RISC/Supervisão de Desenvolvimento	PEP	Criar um portal institucional com suporte a todos os câmpus, dando a possibilidade de trazer os informes referentes a colegiados, cursos, faculdades e informações relevantes, em um só espaço, que atenda pessoas com deficiências	Levantamento dos Requisitos
Incentivar a inovação tecnológica	DATI	2019	DATI/Cursos de Computação	PEP	Realizar eventos com os cursos de computação buscando a elaboração de projetos de desenvolvimento institucional para os Câmpus e Reitoria	1 - Reuniao com o NITG / 2 - Reunião com os Cursos
		2019	Supervisão de Desenvolvimento / Unidade Barra do Bugres		Criar e/ou adquirir um sistema integrado de gestão, que inclua o sistema de transporte, reserva de equipamentos, entre outros	Sistema de Transporte apresentado ao setor de transporte
Parceria com o Governo do Estado em prol de simplificação do Portal de Transparência	DATI	2019	Supervisão de Desenvolvimento	PEP	Simplificar o acesso às informações de interesse público contidas no Portal de Transparência	Levantamento dos dados de contratos e convênios
Otimizar as políticas de TI, visando o aprimoramento, atualização, qualificação e usabilidade dos recursos.	DATI	2019	CTI/PRPTI	PEP	Melhorar a qualidade da internet da instituição	Análise da TR com 1 Giba, 500 e 250 Mb
		2020	CTI/PRPTI	PEP	Investimento em novas tecnologias de informação	
Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria do ensino a distância da Unemat	DATI	2021	CTI/PRPTI/CAMPUS	PEP	Adequar e/ou criar laboratórios de mídia e estúdios de gravação nos campus/polos, por meio de parcerias interinstitucionais	
		2019	CTI/UTI	PEP	Capacitação da equipe técnica	Capacitação da equipe de redes
Otimizar as políticas de TI	DATI	2019	CTI	PEP	Realizar estudo de Lotacionograma no setor de TI	Realizado
		2019	CTI	PEP	Criar e publicar o Regimento Interno contemplando as novas políticas de otimização	Em fase de redação
		2019	CTI	PEP	Criação do comitê de TI	Em fase de redação
Otimizar os processos burocráticos por meio de infraestrutura tecnológica eficiente.	DATI	2020	CTI/Sup. de Desenvolvimento/Sup. Infraestrutura de redes /Sup. de Suporte	PEP	Implantação de sistema integrado de gestão universitária	Plano de trabalho escrito
		2019	Supervisão de Desenvolvimento	PEP	Desenvolver softwares para o desenvolvimento das atividades institucionais (ex: seletivos, contratos, aquisições)	Seletivo utilizado e em fase de aprimoramento

		2021	CTI	PEP	Implantar a certificação digital	
		2020	CTI	PEP	Modernizar a parte de equipamentos utilizados pelos servidores em suas funções laborais	
Ter políticas de TI consolidadas	DATI	2020	CTI	PEP	Inserir na política de inovação da instituição o planejamento do desenvolvimento de TI	
		2019	CTI	PEP	Adequar a política de TI da instituição as novas demandas definidas no planejamento estratégico da universidade	Reformulação da DATI e Planejamento inserido na Política de TI
Disponibilizar acesso à internet com eficiência em todo os ambientes da UNEMAT	DATI	2019	CTI/UTI/Campus	PEP	Disponibilizar pontos de acesso à internet para comunidade acadêmica em geral	TR para a aquisição de equipamentos
		2020	CTI/UTI	PEP	Contratação de Fibra Ótica para todos os Campus	
		2020	CTI/PRPTI	PEP	Contratar pacote de internet que supra a nova demanda	Análise da TR com 1 Giba, 500 e 250 Mb
		2019	Unidade Cuiabá da UNEMAT	PEP	Conectar a UNEMAT a RNP que passa em Cuiabá	Reunião inicial para a inserção na RNP
		2020	CTI/UTI/Campus	PEP	Instalação de Roteadores de qualidade	TR para a aquisição de equipamentos
Adquirir e dar manutenção de equipamentos de informática e servidores de dados	DATI	2019	CTI/UTI	PEP	Elaboração de Termo de Referências que contemple o máximo possível do dinamismo (acelerar o TR) e evolução dos objetos, aparatos e serviços de TI	TR em elaboração
		2019	CTI/UTI	PEP	Elaborar um plano de aquisição e manutenção dos equipamentos e servidores de dados a partir das necessidades levantadas e do desenvolvimento de novas tecnologias no mercado	TR em elaboração
		2019	CTI/UTI	PEP	Garantir a atualização constante do parque tecnológico de cada campus	TR em elaboração
		2020	CTI/UTI	PEP	Buscar autonomia para o cadastramento do item compra para os campus	
Ter sistemas de controle, gestão e serviços acadêmicos com interface padronizada e desenvolvimento descentralizado	DATI	2020	CTI	PEP	SigA	Testes na PROEG
Implantar um sistema de teleconferência em todos os câmpus para otimizar a comunicação na UNEMAT	DATI	2020	CTI/UTI	Reitoria	Adquirir equipamentos adequados e preparar ambientes propícios para o desenvolvimento de atividades por videoconferência e obter um link de internet que proporcione qualidade na transmissão	TR elaborada e segue para o RP
Gerenciamento das Contas de Energia, Telefone e demais contratos de informação	DATI	2020	UNEMAT	PRPTI	Desenvolvendo um software junto a TI para nos auxiliar neste tipo de gerenciamento.	Realizado no excell
Desenvolver software corporativo para informatizar todos os processos administrativos comuns às unidades, faculdades e órgãos de integração	DATI	2019	Supervisão de Desenvolvimento	PRPTI	Continuar a construção de um sistema integrado de gestão, que juntamente com o SIGAA irá otimizar os processos, possibilitando agilidade e confiabilidade no desenvolvimento das atividades e na obtenção das informações	SigRH

Padronizar equipamentos, serviços e metologias de trabalho relacionados a TI	DATI	2021	CTI/UTI	DATI	Unificando a aquisições de equipamentos, desenvolvendo soluções para toda a instituição e capacitando a equipe para atender as demandas relacionadas a TI	
Encontro de Gestores de TI	DATI	2019	DATI	DATI	Realizar, anualmente, encontro dos gestores da TI dos Câmpus e da Reitoria	Maior em NVX
Regimento único de TI	DATI	2019	CTI	DATI	Criar um regimento único sobre o acesso, uso e de definição dos padrões a serem seguidos pela TI da Universidade	Construído, será enviado no II CONSUNI
<b>O que</b>	<b>Quem</b>	<b>Quando</b>	<b>Onde</b>	<b>Por que</b>	<b>Como</b>	<b>Estado da Arte</b>
Regulamentação, definição e implantação do Setor de Infra Estrutura da UNEMAT	OBRAS	2019	Unemat	PRPTI	Inicialmente será necessário promover discussões internas de modo a identificar quais as necessidades mais recorrentes e propor uma estrutura física, organizacional e funcional. Em seguida elaborar minuta de resolução e submeter para apreciação e futura. aprovação do CONSUNI	Aguardando definição
Criação de um banco de dados de projetos de obras civil(salas de aula, biblioteca, laboratórios)	OBRAS	2020	UNEMAT	PRPTI	Promover concurso interno na UNEMAT para proposições de projetos, ou lançar edital induzido para submissão de projetos, levando em consideração ambiência, sustentabilidade etc	
Criação de Unidade para estudos de projetos de energia fotovoltaica, para implantação nos campus.	OBRAS	2020	Unemat	PRPTI	treinamento de profissionais do escritório de engenharia	
Eficientização Energética dos campus	OBRAS	2019	Unemat	PRPTI	Qualificando os profissionais do Escritório de Obras e Serviços de Engenharia visando a elaboração de projetos de energia solar. Existe a possibilidade da implantação via chamada pública da concessionária de energia local, não gerando ônus a instituição.	Instalação de Lâmpadas e Condicionadores de ar na Reitoria e Câmpus de Cáceres
Aquisição de software para projetos elétricos	OBRAS	2020	Escritório de Obras e Serviços de Engenharia	PRPTI	Será feito um levantamento das características do software que mais se adequa as necessidade, posteriormente sera feita uma pesquisa de mercado identificando quais softwares mais se adequa as necessidades, estando definidos os possíveis softwares sera montado a TR e posteriormente será feita a aquisição	Elaboração da TR
Uso eficiente da energia elétrica	OBRAS	2020	UNEMAT	PRPTI	É necessário uma conscientização dos servidores e acadêmicos da UNEMAT para que façam um uso eficiente da energia elétrica. Além disso, a automatização dos aparelhos de ar condicionado é um bom aliado no uso eficiente de energia elétrica.	

Estruturar o Escritório de Serviços e Engenharia e Obras	OBRAS	2019	PRPTI	PRPTI	Por meio de aquisição de equipamentos da área da Engenharia juntamente com um treinamento para os mesmos e, elaborando protocolos a serem seguidos, padronizando os serviços prestados para que haja um atendimento mais eficaz.	Aguardando definição
Mão de obra qualificada	OBRAS	2020	UNEMAT	PRPTI	Fazendo contrato com empresas terceirizadas que prestem esse serviço, ou, alterando o contrato atual da terceirizada atuante para atender a essas necessidades.	
Capacitação dos profissionais do Escritório de Serviços de Engenharia e Obras	OBRAS	2019	PRPTI	PRPTI	Por meio de cursos de capacitação, tanto na área da administração pública quanto na área da engenharia.	Realização de curso em maio de 2019
Emissão de Parecer dos Projetos de Obras	OBRAS	2019	Unemat	PRPTI	Reunindo com os envolvidos nos futuros projetos para orientá-los, indicando as melhores decisões a serem tomadas. Os projetos licitados deverão passar pelo setor para uma fiscalização, não podendo ser finalizado caso não haja um aval.	Projeto de AFL, BBG, CCR
Elaboração do Plano Diretor dos Câmpus	OBRAS	2020	Unemat	PRPTI	Planejar o crescimento ordenado e sustentável das estruturas e ocupação de espaços nas Universidades	
Elaboração de um Plano de segurança e prevenção de incêndio e acidêndes	OBRAS	2020	Unemat	PRPTI	Contratação de uma empresa especializada para a emissão de um laudo por Câmpus. Destinar nos orçamentos de 2020/21 e 22 recurso para a implementação nos laboratórios e area externa	
Realizar visitas técnicas nos Câmpus para a elaboração de laudos de engenharia civil e elétrica	OBRAS	2019	UNEMAT	PRPTI	Realizar visitas aos Câmpus com a equipe de engenharia para a elaboração de laudos das estruturas dos imóveis das Unidades	Laudos de PTL, NMT e CCR
<b>O que</b>	<b>Quem</b>	<b>Quando</b>	<b>Onde</b>	<b>Por que</b>	<b>Como</b>	<b>Estado da Arte</b>
Parceria com o Governo do Estado em prol de simplificação do Portal de Transparência	Diplan	2019	Unemat em Números	PEP	Simplificar o acesso às informações de interesse público contidas no Portal de Transparência	Levantamento de requisitos
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional	Diplan	2019	Unemat	PRPTI	Apoiar as atividade de projeto e bolsas para o desenvolvimento institucional, visando a melhoria da qualidade do ambiente e das ações de gestão	CONEPE
Programa Recicla Unemat	Diplan	2020	UNEMAT	PRPTI	Ações de reciclagem e sustentabilidade da sede e dos Câmpus	
Fomentar a construção coletiva do PDI-Plano de Desenvolvimento Institucional como ferramenta para atuação estratégica da UNEMAT	Diplan	2020	Câmpus/ Sede	PRPTI	Realizar nos moldes do PEP o PDI local, regional e da Instituição com base no PEP e no Congresso Universitário	
Elaborar o PPA 2020-2024	Diplan	2019	Cuiabá	Governo Estadual	Discutir, no mesmo formato do PEP, o PPA para o quadriênio. Realizar visitas nos Câmpus para a Elaboração do PPA do Câmpus e posteriormente, da UNEMAT	Treinamento na SEPLAG essa semana

Fomentar a construção coletiva do PPA - Plano Plurianual 2020-2024 como ferramenta de gestão financeira e orçamentária da UNEMAT	Diplan	2019	Câmpus/ Sede	PRPTI	Realizar nos moldes do PEP, a elaboração do PPA 2020-2024	
Capacitação permanente e contínua das equipes locais de planejamento	Diplan	2019	Câmpus/ Sede	PEP/Congresso/PTA/PPA	Realizar eventos de capacitação tais como, encontros, seminários	Treinamento na SEPLAG essa semana
Institucionalizar a criação em cada câmpus da unidade setorial de Planejamento	Diplan	2020	PEP/Consuni/DURA	PEP/Congresso/PTA/PPA	Propondo a criação destas unidades na estrutura e no organograma institucional	
Participar de cursos , treinamentos e eventos na área de Planejamento em nível Regional e Nacional	Diplan	2020	Região e País	PRPTI	Participando dos cursos, treinamentos e eventos	
Realizar visitas técnicas em IES de renome que tenham knowhow em planejamento	Diplan	2019	País	PRPTI	Realizando reunião de trabalho	
Institucionalizar no organograma da PRPTI, a Diretoria de Planejamento	Diplan	2019	Consuni	Ter na estrutura da PRPTI, um local adquado para cuidar das ações de Planejamento	Propondo a criação desta unidade na estrutura da PRPTI e no organograma institucional	Aguardando definição
Auxiliar as comissões de trabalho instituídas para regulamentar as deliberações do 3º. Congresso	Diplan	2019	Sede/Câmpus	Reitoria	Realizando reunião de trabalho	Elaboração da Comissão
<b>O que</b>	<b>Quem</b>	<b>Quando</b>	<b>Onde</b>	<b>Por que</b>	<b>Como</b>	<b>Estado da Arte</b>
Estabelecer políticas para garantir a qualidade no ensino, pesquisa e extensão nos cursos já existentes.	DAOR	2019	DAOR	PEP	Criar mecanismos que garantam o investimento na infraestrutura	Aguardando o decreto
Consolidar a descentralização da gestão financeira e orçamentária aos Campi para que tenham autonomia de investimento em suas prioridades	DAOR	2019	Câmpus	PEP	Promover discussão técnica, envolvendo os servidores, sobre a descentralização orçamentária, financeira, despesas e responsabilidades técnicas dos Câmpus	Visitas técnicas em abril
Elaboração do PTA	DAOR	2019	UNEMAT	Lei	Fazer reuniões para a elaboração do PTA dos Câmpus aprovados pelo Colegiado Regional e construir o PTA da UNEMAT	Junho
Criação do CNPJ dos Câmpus	DAOR	2019	UNEMAT	PRPTI	Criação de CNPJ para os Câmpus	Retomada das discussões
Realizar o levantamento da folha de pagamento e evolução da folha de pagamento	DAOR	2019	UNEMAT	PRPTI/PRAD	Realizar um levantamento da vida profissional dos servidores efetivos com o objetivo de auxiliar o planejamento da folha de pagamento, abertura de cursos e tomada de decisões do Grupo 1	Folha de janeiro tabulada.
Realizar o levantamento diario da arrecadação	DAOR	2019	DAOR	PRPTI	Realizar um levantamento diario da arrecadação no FIPLAN das diversas fontes orçamentárias, com o objetivo de quantificar a RCL e os repasses a Instituição	Acesso diário ao FIPLAN
Publicação dos Dados Orçamentários, ensino, pesquisa e extensão no Portal de Transparência - Unemat em Números	DAOR	2019	DAOR	PRPTI	Realizar o levantamento de requisitos e construção de indicadores para a Universidade. Unir os esforços de trabalho na formação de um banco de dados. Elaborar, reestruturar, abastecer e avaliar o programa Portal Transparência, UNEMAT em números	Levantamento dos dados para o Anuário e junção dos dados do Portal Transparência e Unemat em Números

O que	Quem	Quando	Onde	Por que	Como	Estado da Arte
Adquirir computadores para a equipe da PRPTI	PRPTI	2019	Sede/PRPTI	PRPTI	Elaboração de Termo de Referência para Processo licitatório	Julho
Aquisição de software para gerenciamento de projetos	PRPTI	2020	PRPTI	PRPTI	Será feito um levantamento das características do software que mais se adequa as necessidade, posteriormente sera feita uma pesquisa de mercado identificando quais softwares mais se adequa as necessidades, estando definidos os possíveis softwares sera montado a TR e posteriormente será feita a aquisição	Julho
Aquisição de software para projetos estruturais	PRPTI	2020	Escritório de Projetos	PRPTI	Será feito um levantamento das características do software que mais se adequa as necessidade, posteriormente sera feita uma pesquisa de mercado identificando quais softwares mais se adequa as necessidades, estando definidos os possíveis softwares sera montado a TR e posteriormente será feita a aquisição	Julho
Aquisição de software para projetos arquitetônicos	PRPTI	2020	Escritório de Projetos	PRPTI	Será feito um levantamento das características do software que mais se adequa as necessidade, posteriormente sera feita uma pesquisa de mercado identificando quais softwares mais se adequa as necessidades, estando definidos os possíveis softwares sera montado a TR e posteriormente será feita a aquisição	Julho
Aquisição de software para projetos hidrossanitários	PRPTI	2020	Escritório de Projetos	PRPTI	Será feito um levantamento das características do software que mais se adequa as necessidade, posteriormente sera feita uma pesquisa de mercado identificando quais softwares mais se adequa as necessidades, estando definidos os possíveis softwares sera montado a TR e posteriormente será feita a aquisição	Julho

Aquisição de software para projetos elétricos	PRPTI	2020	Escritório de Projetos	PRPTI	Será feito um levantamento das características do software que mais se adequa as necessidade, posteriormente sera feita uma pesquisa de mercado identificando quais softwares mais se adequa as necessidades, estando definidos os possíveis softwares sera montado a TR e posteriormente será feita a aquisição	Julho
Aquisição de computadores para os Câmpus	PRPTI	2019	DATI	PRPTI	Aquisição de máquinas para os laboratórios didáticos e para o parque de máquinas no atendimento da comunidade	Julho
Aquisição de módulo/software específico para gestão de planejamento em nível institucional	PRPTI	2019	Sede/PRPTI	PRPTI	Realizando processo licitatório	Julho